

**План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов
МОУ СШ № 19**

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Богородицкий район	Учебное учреждение	Тульская область, Богородицкий р-н, п. Товарковский, ул. Советская, д. 6/ ул. 3-й проезд, д. 2А	Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования	Апрель 2025	Апрель 2025
2				Ревизия трубопроводов систем отопления	Май 2025	Май 2025
3				Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесением в журнал технической эксплуатации здания): - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания;	Апрель 2025	Май 2025
4				Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Май 2025	Май 2025
5				Осмотр системы теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, для разбора сетевой воды (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025
6				Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) аккредитованными организациями	15.07.2025	15.08.2025

7				Согласование с теплоснабжающей организацией даты проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплоснабжения	Май 2025	Май 2025
8				Проведение промывки теплоснабжающих установок (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025
9				Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплоснабжения (в присутствии представителя теплоснабжающей организации)	Май 2025	Июнь 2025
10				Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры	постоянно	постоянно
11				Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок	15.04.2025	31.07.2025
12				Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда	Апрель 2025	Май 2025
13				Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду	01.08.2025	15.08.2025
14				Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям МСУ	01.08.2025	15.08.2025
15				Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Июнь 2025	Июль 2025
16				Актуализация заключенных договоров теплоснабжения.	Июнь 2025	Июль 2025
17				Подготовка актов сверки расчетов за поставленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией	Июнь 2025	Июль 2025

18				Акт осмотра электропроводки и контрольно - отключающей аппаратуры (автоматы, рубильники и т.п.)	Июнь 2025	Июль 2025
19				Подготовка актов проверки контрольноизмерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Июнь 2025	Июль 2025
20				Составление акта промывки теплопотребляющих установок, акта испытаний на плотность и прочность внутренних систем теплопотребления	01.08.2025	15.08.2025
21				Акт проверки (осмотра) запорной арматуры	01.08.2025	15.08.2025
22				Акт осмотра системы теплоснабжения и теплоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок	01.08.2025	15.08.2025
23				Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок	01.08.2025	15.08.2025
24				Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов.	Август 2025	Сентябрь 2025
25				Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, подписанный представителем теплоснабжающей организации.	Июль 2025	Август 2025
26				Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.	Июль 2025	Август 2025

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;
- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».